المملكة المغربية

وزارة الداخلية
ولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
عمالة العرائش
جماعة القصر الكبير

برنامج عمل الجماعة

Mission 6 : Conception et élaboration des outils de suivi et d'évaluation

القصر الكبير
2022-2017





DAR AL OMRANE
LES ÉTUDES URBAINES & INGÉNIERIE SOCIALE
دار العمران
الدراسات الحضرية والهندسة الإجتماعية

الفهرس

وضع تصورات آليات التتبع والتقييم **3**

الملحقـات **3**

الملحق رقم 1 : منظومة تتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة القصر الكبير 2017-2022 **3**

جدول جدادة تتبع المشاريع **5**

وضع تصورات آليات التتبع والتقييم

الملحقـات

الملحق رقم 1 : منظومة تتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة القصر الكبير2017-2022

طبقاً لمقتضيات المادة 13 و 14 من المرسوم 2.16.301 يتولى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ وإعداد تقرير سنوي يهدف إلى تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم السالف الذكر الذي ينص على عرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي بخصوصه وذلك داخل أجل ثلاثين يوما على أن يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أ واستثنائية يعقدها.

وتنص نفس المادة على أن يتم نشر تعليق ملخص التقرير السنوي بمقر الجماعة ، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.

تعتمد منظومة تدبير وتتبع برنامج عمل جماعة القصر الكبير وتقييم نسبة إنجاز مشاريعه على المراحل التالية :

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
المصادقة على برنامج عمل الجماعة	**عقد اتفاقيات الشراكة**	**عملية الترويج للمشاريع**	**لجنة التتبع**	**التقارير**	**استراتيجية عملية التواصل والإعلام**	**تأثير المشاريع المنجزة**
يجب اعتماد برنامج عمل الجماعة تطبيقا للقوانين والأحكام المنصوص عليها	سيتم إتمام عقود الشراكة المبرم بين مختلف الشركاء تحت رعاية عمالة العرائش و التي تحتوي على وجه الخصوص على طبيعة التدخل، ملاحظات والتكلفة	عملية الترويج للمشاريع المختارة يجب أن تكون على نطاق واسع من طرف جميع الشركاء المحتملين لضمان تحقيقها في أفضل الظروف	1- تدريب أطر الجماعة 2- لجنة التتبع: - العمالة - الجماعة - المصالح المعنية - المجتمع المدني	إنجاز تقارير دورية منتظمة من طرف الشركاء المسؤولين عن تنفيذ المشاريع في إطار عقود الشراكة	بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع طبقا للمعايير يجب تعميم المشاريع على الشركاء قصد تقييمها أو تحيينها إن اقتضى الأمر	ستضع لجنة التتبع تقارير ردود المشاريع المنجزة وتقييم وقعها ونفعها على الساكنة والاقتصاد المحلي والمجال البيئي للجماعة

الجدول : جدادة تتبع المشاريع

السنة المعنية									
رمز المشروع	المشروع	الهدف	المؤشر 1	المؤشر 2		الغلاف المرصود	مبلغ الصفقة	الإكراهات التي تحول دون إنجاز المشروع في آجاله	الحلول المقترحة
		نسبة الإنجاز المتوقعة عند نهاية السنة[1]	نسبة الإنجاز الحقيقية عند نهاية السنة	الفارق النسبي بين نسبة الإنجاز المتوقعة ونسبة الإنجاز الحقيقية[2]					
		الإنجاز المادي للمشروع	الإنجاز المالي	المادي	المالي				
المشاريع الذاتية									
المشاريع المدرجة في إطار التشارك									
مشاريع القطاعات الحكومية									